



OBEC TRSTÍN

919 05 Trstín č. 95

DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. TRS-OcÚ-83/2022-203

uz. podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov:	Obec Trstín
Sídlo:	Trstín 95, 919 05 Trstín
IČO:	00 313 122
DIČ:	2021175739
IČ DPH:	neplatiť
V zastúpení:	Ing. Peter Hlávek – starosta obce
Bankové spojenie:	VÚB
IBAN:	SK43 0200 0000 0000 0852 4212

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:	Termomont Dolná Krupá, s.r.o.
Sídlo:	Vysoká 42/6785, 919 34 Biely Kostol
V zastúpení:	Ján Reisinger - konateľ
IČO:	36229709
DIČ:	2020163981
IČ DPH:	SK2020163981
Zapísaný:	OR OS Trnava, odd. Sro., vl. č. 11211/T
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK34 0200 0000 0016 7305 7954

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 14. 03. 2022 Zmluvu o dielo č. TRS-OcÚ-83/2022-203, predmetom ktorej je realizácia diela: „**Objekt kultúrneho domu obce Trstín – vykurovanie, zdravotníctvo, plynoinštalácia**“ (ďalej len „Zmluva o dielo“ alebo „Zmluva“). V súlade s článkom 8. Záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo a v súlade s §18 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na



OBEC TRSTÍN

919 05 Trstín č. 95

nasledovnej zmene zmluvy prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 (ďalej aj ako „Dodatok č. 1“ alebo „Dodatok“), ktorým sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne.

Článok II PREDMET DODATKU

2.1 Z dôvodu potreby zmien objemového a/alebo konštrukčného charakteru niektorých súčastí diela, prác menej a prác navyšiac oproti pôvodnému projektu stavby alebo ocenenému výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľné a priamo súvisiace s dielom a ich realizácia je nevyhnutná pre riadne vykonanie diela, sa zmluvné strany v súlade s článkom IV. Cena diela a platobné podmienky Zmluvy o dielo dohodli na vyňatí častí prác a nahradením prácami navyšiac, ktorých rozsah je daný položkovitým rozpočtom tvoriacim prílohu č. 1 a prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 1 a (ďalej len „menej práce, resp. práce navyšiac“).

2.2 Zmluvné strany sa dohodli na úprave Čl. IV. Cena diela a platobné podmienky, bod 4.1. z dôvodu menej prác a navyšiac prác špecifikovaných v prílohe č. 1 a prílohe č. 2 nasledovne:

„1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo: **„Objekt kultúrneho domu obce Trstín – vykurovanie, zdravotníctva, plynoinštalácia“**, a to v rozsahu podľa cenovej ponuky zhotoviteľa a rozpočtom prác navyšiac (ďalej len „dielo“), a záväzok objednávateľa riadne ukončené dielo prevziať a uhradiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu diela v súlade s týmto Dodatkom.

2. Podrobný rozsah a obsah predmetu zákazky je uvedený v rozpočte – menej práce a rozpočte – práce navyšiac tvoriacom prílohu č. 1 a prílohu č. 2 tejto Zmluvy“

2.3 Zmluvné strany sa z dôvodu potreby vyňatia častí prác a zároveň realizovania prác navyšiac dohodli na zmene článku IV. Cena diela a platobné podmienky, bodu 1, ktorý sa dopĺňa nasledovne:

Cena diela podľa Zmluvy bez DPH:	105 288,65 €
Menej práce podľa Prílohy č. 1 bez DPH:	- 17 005,73 €
Navyšiac práce podľa Prílohy č. 2 bez DPH:	13 465,30 €
Celková cena diela bez DPH:	101 748,22 €

Cena diela s DPH:	122 097,86 €
-------------------	--------------

slovom: stodvadsaťdvatisícdeväťdesiatšedem eur a osemdesiatšesť eurocentov s DPH

Článok III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy a Dodatku možno uskutočniť len písomne.



OBEC TRSTÍN

919 05 Trstín č. 95

- 3.2 Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 3.3 Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia v súlade s platnou legislatívou.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho pri slobodnej vôli podpisujú.
- 3.5 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dva (2) rovnopisy pre každú Zmluvnú stranu.
- 3.6 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú:
- Príloha č. 1 – Rozpočet menej prác
 - Príloha č. 2 – Rozpočet navyše prác

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Trstíne, dňa

V Bielom Kostole, dňa

.....
Ing. Peter Hlávek
Starosta obce Trstín

.....
Ján Reisinger
konateľ

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy KD v obci Trstín

Objekt:

Menej práce

Miesto:

Trstín

Dátum:

25.05.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Lopatka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-17 005,73

3	K	974031133	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 10 cm	m	794,600	-1,40	-1 112,44
5	K	9092 R01	Hzs-nezmeritelne stavebné prace murárske oprava omietok pro búracích prácach	hod	256,000	-12,00	-3 072,00
6	K	9093 R01	Hzs-nezmeritelne prace maliarske a finálne práce	hod	288,000	-12,00	-3 456,00
32	M	0010013517	3x ecoTEC plus VU 486 /5 -5, multiMATIC 700 +modul VR71 na 3 riadené okruhy + 3x kaskádový modul VR32	ks	1,000	-6 726,00	-6 726,00
34	K	0010021530	Závesný kondenzačný kotol ecoTEC plus VU 486 /5 -5	ks	1,000	-2 639,29	-2 639,29

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy KD v obci Trstín

Objekt:

Naviac práce

Miesto:

Trstín

Dátum:

25.05.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Lopatka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 465,30

1	K		Jadrové vrtý	kpl	1,000	3 050,00	3 050,00
2	K		Prepojenie jestvujúcich stupačiek a rozvodov vody a kanalizácie	kpl	1,000	1 050,00	1 050,00
32	M	0010013517r	Viessmann Vitocrossal 100/80 kW	ks	2,000	4 682,65	9 365,30