Z á p i s n i c a

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trstíne
konaného 16. júla 2008 v zasadačke obecného úradu

_____________________________________________________________________

Počet poslancov:     
           

9

Starostka obce:        

            Marta Genčúrová

Počet prítomných poslancov: 
5+2 (Ing. L. Indrišek, Mgr. P.Kudláč)


              

Neprítomný:                                       1 ospravedlnená: A. Suchánová

1 neospravedlnený: E. Štibraný
Prítomný:                                           Ing. I. Ondrušová, zapisovateľka
Prizvaní:                                            
Ján Gažo, starosta obce Horná Krupá






poslanci OZ H. Krupá 





B. Trúchla - kontrolórka



                                    Ing. R. Hasička – hl. projektant a stavebný dozor obce

Ing. A. Čaniga – konateľ VIS – výstavba inž. stavieb s.r.o.

Hostia:




14 občanov

     Dnešné rokovanie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Marta Genčúrová. 
Privítala prítomných poslancov, hostí a občanov a oboznámila ich s programom.

Konštatovala, že dnešného rokovania sa zúčastňuje 5 poslancov a vyhlásila rokovanie za uznášaniaschopné. 
Za overovateľov zápisnice boli určení: Anastázia Kabarcová a Oľga Kalivodová 
Do návrhovej komisie boli schválení:  




 Ing. Daniel Jakubec,. Ing. Ľuboš Indrišek, Pavol Turek.
Hlasovanie za návrhovú komisiu: 

Za

5






Proti

0







Zdržal sa
0 

P r o g r a m :

1. Otvorenie

2.  I. stavba skupinového vodovodu
3. Obecný rozvod vodovodu

4. Návrh uznesenia a záver

Hlasovanie za program:
 

Za

5







Proti

0







Zdržal sa
0 

Program bol jednohlasne schválený.

R o k o v a n i e :

K bodu č.2

I. stavba skupinového vodovodu 

Starostka obce informovala, že mimoriadne zasadnutie bolo zvolané na základe uznesenia OZ č70.

Starostka obce odovzdala slovo Ing. R. Hasičkovi ako hlavnému projektantovi a stavebnému dozoru obce.
Ing. R. Hasička sa vyjadril, že:

· stavba je 8 rokov nedoriešená

· stavebné povolenie bolo vydané na pôvodný projekt

· nie je zakúpená regulácia

· problém je v bode napojenia

· stále hľadá spôsob riešenia

· časti prvkov chlórovne končí záruka (boli zakúpené, avšak nenamontované)

· všetko je kontrolovateľné

· všetko je zabezpečené, dodávateľské firmy čakajú na termín dodania
· ak je dohodnutá možnosť uskladnenia, je potrebné to riešiť a materiál prebrať

· navrhol pristúpiť k zdokladovaniu a atestácii stavby (15 objektov) a začať s prípravou podkladov na postupné odovzdávanie
· regulácia sa dorieši až bude známy bod napojenia

Starostka obce prečítala výpis z uznesenia OZ č. 70, ktorý Ing. A. Čaniga osobne prevzal.

Ing. A. Čaniga sa vyjadril, že projektant stavby povedal všetko a že podľa toho listu (výpis OZ č. 70) to vyzerá, že oni (VIS) nechcú stavbu odovzdať, čo nie je pravda, nakoľko stavba im už 8 rokov „visí na krku“. Objasnil, že do termínu odovzdania musí dodávateľ všetko udržiavať a opravovať.

Občania: Kto je zodpovedný za to, že nemáme súhlas s napojením? Ing. R. Hasička odpovedal, že v predchádzajúcom období (voľakedy) sa súhlasilo, zmenilo sa však vedenie obce Naháč a permanentne sa nesúhlasí.
Oľga Kalivodová sa spýtala Ing. Čanigu, ako to, že vlani v júni 2007 pri spoločnom stretnutí poslancov Združenia na budovanie vodovodu s dodávateľom na vodojeme povedal, že: „Nehovorme o peniazoch, stavbu dokončíme tak, aby Vám v auguste 2007 už tiekla voda do obce“. Zápis z tohto stretnutia však nebol vyhotovený.

Ing. Čaniga sa vyjadril, že také nič nemohol povedať len tak, nakoľko bol prítomný starosta Naháča, ktorý sa musel vyjadriť v zmysle, že pripojenie povolí. 
Občania: Sa vyjadrili, že takýmto prístupom sa nič nerieši a že rovnaké reči počúvali pred 20 rokmi, na čo vyzvali starostku obce k objasneniu budovania skupinového vodovodu.
1998 – bolo založené Združenie obcí Trstín – Bíňovce – Horná Krupá – Naháč – Horné Dubové na budovanie vodovodu, pričom bola použitá vízia využitia už jestvujúceho potrubia Dechtice - Naháč. Obce Naháč a Horné Dubové zo združenia odstúpili. Ostatné obce spoločne budujú I. stavbu od roku 2000 v podieloch na financovaní: 51% Trstín, 27 % Bíňovce, 22 % Horná Krupá.

Doteraz sa preinvestovalo 12 miliónov Sk na I. stavbe, 6 miliónov Sk na II. stavbe a 2 milióny na celoobecný vodovod Trstín, z toho necelé 4 milióny Sk boli dotácie. Ostatné financie boli z vlastných zdrojov. 
2004 – starostka obce pani Kurincová požiadala o prepojenie, OZ Naháč zaslalo uznesenie, že to zamieta

Občania: žiadali riešiť tento problém súdnou cestou

Ing. Čaniga sa vyjadril, že starosta Naháča sa stavia proti budovaniu a montovaniu, pretože si je plne vedomý, že všetko závisí na ňom.
Občania: zhodnotili, že neexistuje technický problém, ale že problém je so súhlasom obce Naháč.
Oľga Kalivodová sa pýtala, načo sme budovali potrubie od KD do školy, ako aj celý vodovod, keď vodu mať nebudeme.

Anastázia Kabarcová sa spýtala na podmienky obce Naháč, po splnení ktorých dá súhlas s napojením.

Starostka obce spolu s Ing. Čanigom a Ing. Hasičkom zhrnuli podmienky, ktoré oznámil starosta obce Naháč: 
1.zabezpečiť obci Naháč prednostné zásobovanie vodou, 

2.uzatvorenie hospodárskej zmluvy,

3.skolaudovanie ich potrubia.

Ing. Hasička navrhol prítomným poslancom sa uzniesť na tom, aby sa začalo postupne preberať, pričom je ochotný toto neštandardné riešenie urobiť, musí však byť ochota zúčastnených.
Ing. Hasička a Ing. Čaniga skonštatovali, že stavba sa nedá odovzdať naraz, ale sa musí to urobiť  postupne.

Starostka obce privítala Mgr. Irsáka – právnika, ktorý preštudoval zaslanú dokumentáciu a skonštatoval, že existujú vynútiteľné záväzky obce Naháč vyplývajúce zo stavebných rozhodnutí. T.j. napojenie je záväzné, vynútiteľné exekučným konaním. Starosta obce Naháč porušuje svojim konaním svoje povinnosti a práva ostatných obcí vyplývajúce zo Zmluvy o združení na výstavbu vodovodu. Túto vec je potrebné prediskutovať s exekútorom, pretože je reálna možnosť žiadať o náhradu škody, nakoľko táto zmluva je v zmysle Občianskeho zákonníka nevypovedateľná a jej účelom je budovanie vodovodu.
Nápravným prostriedkom k donúteniu spolupracovať je zaslať OZ Naháč list, že musí dobrovoľne rešpektovať vykonateľné rozhodnutia stavebného úradu pod hrozbou uplatnenia si škody. Je potrebné spraviť to tak, aby aj občania Naháča pochopili, že vzniknutá škoda sa dá ohodnotiť na 28 miliónov. Rovnako je potrebné overiť, či je možné zabezpečiť prítomnosť polície pri pripojovaní.
Nakoľko vydaním stavebného povolenia vzniklo právo na realizáciu, proti ktorému obec Naháč nenamietala, je potrebné zvoliť jednoduchú koncepciu, problém zmedializovať a žiadať poriadkové pokuty. Starosta obce Naháč nemá oprávnenie klásť si podmienky, nakoľko z rozhodnutia štátu mu vyplývajú povinnosti. Celá situácia obsahuje viacero drobných bodov na riešenie, zaoberať sa s nimi je už irelevantné, treba sa sústrediť na to, aby Starosta obce Naháč porozumel tomu, že už nemá práva, ale iba povinnosti.
Ing. L. Indrišek dodal, že v roku 2000 spoločnosť TAVOS (súčasný názov)označila projektovú dokumentáciu, že je v poriadku a že napojenie obce Trstín neohrozí dodávku vody v Naháči.

Podľa vyjadrenia právnika má Obec Trstín právo realizovať stavbu v zmysle stavebného rozhodnutia a obec Naháč má povinnosť rešpektovať toto stavebné rozhodnutie, nakoľko čo nie je v stavebnom rozhodnutí, to nie je možné realizovať. Je potrebné realizovať to čo je v stavebnom rozhodnutí a neotvárať stavebné povolenie.
Starostka obce podotkla, že list nebudeme zasielať v mene obce Trstín, ale v mene Združenia obcí na výstavbu vodovodu (v mene viacerých obcí) s podpismi zúčastnených starostov.

S návrhom súhlasili aj ostatní zástupcovia združených obcí.

Právny poradca navrhol v prípade, ak bude táto výzva vo forme listu ignorovaná zo strany starostu konať v zmysle platných právnych predpisov a požiadať štátne orgány o vydanie predbežného opatrenia na vykonanie stavebného povolenia.

Starostka obce informovala, že všetky kroky, ktoré starosta obce Naháč od nás žiadal sme vykonali a od apríla 2008 nemáme žiadne vyjadrenie.

Mgr. P. Kudláč navrhol postupovať vo veci nanajvýš opatrne, skôr súbežne.

Ing. Hasička sa vyjadril, že bude konať vo veci podľa vyjadrenia Ing. Čanigu, ktorý sa k prevzatému uzneseniu vyjadrí v najbližších dňoch písomne.

Ing. L. Indrišek sa opätovne pýtal na to, čo je zakúpené (či skutočne chýba iba regulácia) a upozornil na zlé zaizolovanie, čo doložil aj fotodokumentáciou a žiadal ho prerobiť.
K bodu 3

Obecný rozvod vodovodu

Starostka obce informovala o zaslaní oznámenia o užšej súťaži, ktorého lehota je do 29.7. 2008. Užšia súťaž bude pod dohľadom spoločnosti Octigon.
Občania: Bude voda tento rok?

Ing. Hasička – začať sa tento rok môže.

Občania: Aké sú etapy budovania, ako sa bude budovať a čo je v tých 37 miliónoch?

Ing. Hasička informoval, e v tých peniazoch je celoobecný rozvod po jednotlivé domové prípojky, pričom domové prípojky a šachtu si bude hradiť občan sám, cca 10000 Sk, cena však závisí od toho, kade sa povedie prívodná vetva.

Občania: upozornili na stratu vody v studniach po otrasoch.

Starostka obce sa vrátila aj k požiadavke poslancov OZ o informácie o možnosti úveru.

Oslovila vo veci VUB, nakoľko odborné finančné analýzy sa platia a majetok obce nie je v takej výške, aby sme ho mohli založiť.

Starostka obce sa rovnako vrátila aj k problematike kanalizácie, kde máme obmedzené možnosti nakoľko sa nenachádzame v zozname aglomerácií.

OZ zobralo na vedomie informáciu o obecnom rozvode vodovodu a zadalo OcU vypracovať dotazník ohľadom záujmu občanov.

K bodu 4

Návrh na uznesenie a záver

Uznesenie č. 81

OZ súhlasí s tým, aby stavebník Združenie obcí na výstavbu skupinového vodovodu požiadal Obvodný úrad sekciu štátnej vodnej správy o vydanie predbežného opatrenia pre stavbu skupinového vodovodu na prepojenie objektov SO 05 a úprav na PS 01 do konca mesiaca júl 2008.
OZ súhlasí so zaslaním listu Obci Naháč, sformulovaného v zmysle právnej rady do konca mesiaca júl 2008.

OZ súhlasí s prípravou podkladov ku kolaudácii, ktorú zabezpečí Ing. Hasička v spolupráci s dodávateľom v termíne so začiatkom v auguste 2008.

Hlasovanie:                   Za 
7 



Proti 
0 

     Zdržal sa  
0 

Týmto bol program dnešného zasadnutia OZ vyčerpaný.

Starostka obce poďakovala prítomným poslancom a občanom za účasť a rokovanie ukončila.

V Trstíne, dňa 16. júla  2008

Zapísala: Ing. Ivana Ondrušová

Overovatelia:

Oľga Kalivodová
Anastázia. Kabarcová









Marta Genčúrová

                                                                                                   starostka obce

